

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๘



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ “การติดตาม” เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการและให้ “การประเมินผล” เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเอง โดยนำผลจากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือยุติการดำเนินการ เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของระเบียบฯ ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง จึงได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) “รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” โดยมีการประเมินในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำงานที่โปร่งใสและเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จะเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาตำบลวังยางและตำบลหนองโพธิ์ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
ธันวาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ	หน้า
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล.....	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล.....	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล.....	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล.....	๔
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล.....	๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....	๘
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘.....	๘
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การการติดตามและประเมินผล	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น...๑๘	
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา.....๑๙	
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม.....	๕๖
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต.....	๕๗
ภาคผนวก	
๑. ประกาศฯ รายงานการติดตามและประเมินผลแผน.....	๖๐

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางให้มีความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินงานตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยมีขั้นตอนดำเนินงานดังนี้

๑) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ดังนี้

๒.๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑) มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

๒.๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓) การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐาน ประเมินค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมาปฏิบัติงาน

๑.๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมตัวในชั้นตอน

๓.๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

๓.๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการรองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข	๓๔	๑,๖๔๔,๐๘๕	๒๐	๗๗๓,๔๔๕
๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๓๗	๖,๖๒๘,๗๖๖	๒๖	๕,๙๗๒,๒๓๔
๓. การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร	๕	๑๔๕,๒๐๐	๑	๑๙,๖๐๕
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-
๕. การพัฒนาเมืองน่าอยู่	๘๓	๓๒,๙๑๓,๐๐๐	๕๘	๒๕,๓๒๑,๕๐๐
รวม	๑๕๙	๔๑,๓๓๑,๐๕๑	๑๐๕	๓๒,๐๘๖,๗๘๔
คิดเป็นร้อยละ	-	-	๖๖.๐๔	๗๗.๖๓

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมง การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและ การพัฒนา	(๓)	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	
	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
	สอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์(ต่อ) ๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

**แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๑๐	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนา</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน อนาคต</p>	<p>๖๐ (๕)</p>	
<p>๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ</p>	<p>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี</p>	<p>โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ</p>	<p>โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๕ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพ การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การ พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการ เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการ แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>(๕)</p>	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจนหรือการ เสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	
๕.๙ งบประมาณมีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๑๑ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาค่าจะได้รับ)	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง	๒๐	๑๙
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	-
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง	(๑๐)	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	๒
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒

๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยางเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	-
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๓
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดหวังจะได้รับ	(๕)	๕
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔

๓.๓ รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑	โครงการ Big Cleaning Day	√	-	๔๕,๐๐๐	๑๐,๓๒๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์ ศต.สต.อบต.วังยาง	-	√	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดสด	-	√	๑๓,๖๒๕	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	อุดหนุนให้แก่อำเภอวังยาง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	√	--	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการสงเคราะห์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมบ้านพอเพียง	-	√	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	√	-	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต	-	√	๔๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	-	√	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	-	√	๕๖,๑๖๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน	√	-	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๔๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑๓	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๔	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาง	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๕	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๖	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านนาขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๗	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านหัวภูธร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาง	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๘	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๙	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาง	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๐	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังยาง	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๑	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๒	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๓	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านวังโน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๒๔	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๕	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	√	-	๕๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุข	-	√	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	-	√	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม				๑,๑๒๙,๗๘๕	๔๓๖,๖๑๐	

- ๑) พบว่าโครงการที่ดำเนินการ.....

- ๒).....

- ๓).....

- ๔).....

- ๕).....

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง	-	√	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการจัดนิทรรศการ จัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางราชการ	-	√	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. และพนักงานจ้าง	√	-	๔๐,๐๐๐	๑๔,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	√	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	๑,๑๔๑,๘๒๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน	√	-	๒,๕๙๙,๒๐๐	๒,๕๙๔,๔๐๖	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	√	-	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาง	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงน้ำศักดิ์สิทธิ์หนองบัวทองบ้านนาขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือบ้านหัวภูธร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาง	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีก่อเจดีย์ทรายบ้านสามาแยก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญประทัยข้าวเปลือกบ้านนาขามใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาง	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๔	โครงการจัดงานประเพณีบุญประทัยข้าวเปลือกบ้านนาสมบูรณ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังยาง	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๗	โครงการจัดงานนมัสการหลวงพ่พุทธรมงคลนิมิตบ้านวังโน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๘	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๙	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๐	โครงการจัดงานประเพณีเลี้ยงปู่ตา	√	-	๑๕๐,๐๐๐	๘๖,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๑	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนสามอำเภอวังยาง	√	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๒๒	โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ	√	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๓	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา	√	-	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๔	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตหมอเหยา	√	-	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	√	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๖	โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยให้แก่โรงเรียนในพื้นที่และหน่วยงานอื่น	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๗	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	√	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๘	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น	-	√	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง	-	√	๔,๓๘๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน	-	√	๑๔,๔๕๔	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะโน	-	√	๘,๓๒๒	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๒	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านาขาม	-	√	๗,๔๔๖	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองโพธิ์	-	√	๗,๐๐๘	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ	√	-	๕๐,๐๐๐	๔๗,๐๓๕	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๓๕	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาง	√	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๗	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง	√	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๘	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่านาขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง	-	√	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๐	อุดหนุนโรงเรียนวังยางวิทยาคมในโครงการส่งเสริมการเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสาน	√	-	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๑	โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	√	-	๕๐,๐๐๐	๓,๐๓๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
รวม				๗,๑๐๐,๘๑๐	๕,๐๕๓,๕๙๙	

- ๑) พบว่าโครงการที่ดำเนินการ.....

 ๒).....

 ๓).....

 ๔).....

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	-	√	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการรวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น	√	-	๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	-	√	๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการขุดลอกสระน้ำคุ่มโปนแค บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๓๕๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๑๑๔,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการขุดลอกสระน้ำ (หลังโรงเรียนบ้านโปนสว่างหนองแหน) บ้านโปนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๓๑๖,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการฝึกอบรมการแปรรูปเห็ด	-	√	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตผลการเกษตร	-	√	๖๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการฝึกอบรมการผลิตอาหารสัตว์	-	√	๔๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร	-	√	๑๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการตลาดนัดสินค้าทางการเกษตร	√	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	-	√	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม				๑,๐๙๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	

- ๑) พบว่าโครงการที่ดำเนินการ.....
.....
- ๒).....
.....
- ๓).....
.....
- ๔).....
.....
- ๕).....
.....

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนตำบลวังยางและหนองโพธิ์	-	√	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการขุดลอกห้วยห้องเตย บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง	-	√	๓๑๘,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการขุดลอกบึงสาธารณะ บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๒๓๗,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ห้วยวังโน หมู่ที่ ๒ บ้านวังโน ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๓๑๘,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ ห้วยหมากม่าน หมู่ที่ ๓ บ้านโพนสว่าง ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๓๑๘,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ห้วยหมากม่านบ้านนาสมบุญ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังยาง	-	√	๓๓๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ห้วยห้องเตย บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง	-	√	๓๑๘,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม				๑,๙๔๔,๐๐๐	๐	

- ๑) พบว่าโครงการที่ดำเนินการ.....
-
- ๒).....
-
- ๓).....
-
- ๔).....
-

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่

๕.๑) งบประมาณตามข้อบัญญัติ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑	โครงการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน	-	√	๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สายเลียบลำห้วยเชิงต้นยางใหญ่) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (วังต้นยางใหญ่) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๒๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาปูหมื่นปู่แสน บ้านวังยางหมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	√	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (ลำน้ำก่า) บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง	-	√	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (ลำน้ำก่า) บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง	-	√	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มกลาง) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๓๙๖,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลังวัดวังยาง) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๒๔๗,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๙	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากแยกทางเข้า อบต.วังยาง-หน้า รพ.วังยาง) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๓๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบปิด บ้านหนองแห่น หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง	-	√	๑๒๓,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สาย บ้านนาสมบุญ-บ้านโพนสว่าง) บ้านนาสมบุญ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังยาง	-	√	๑๒๒,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สาย บ้านวังโน-บ้านหนองโพธิ์) บ้านวังโน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๑๓๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สาย บ้านหนองแห่น-บ้านโนนฮ้าง)บ้านหนองแห่น หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๒๖๒,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สายป่าช้า) บ้านหนองแห่น หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สาย บ้านวังยาง-บ้านหนองสังข์) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑๗	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านวังยาง-บ้านหนองสะโน) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๒๘๒,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๘	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สายเลียบลำห้วยเชิง) บ้านหนองนางค่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาง	-	√	๒๒๙,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๙	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สายเลียบลำห้วยหมากม่าน) บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยรุ่งอรุณ) บ้านวังโน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๑	โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก (วังต้นยางใหญ่) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายบุตตี) บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๒๔๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๓	โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก (สระน้ำ) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายสถานีตำรวจภูธรวังยาง) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๒๓๖,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสระใหญ่) บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองโพธิ์-คุ้มโพนแค) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๗	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสปอร์ตไลท์ พลังงานแสงอาทิตย์สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๔๙๖,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๘	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสปอร์ตไลท์ พลังงานแสงอาทิตย์สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาง	-	√	๔๙๖,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (หนองเอ็ด) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง	-	√	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๐	โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์ (ลำน้ำเก่า) บ้านหัวภูธร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาง	-	√	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๑	โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์ (ท่าพระทาย) บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง	-	√	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๓๒	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (วังตั้งยางใหญ่) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๓	โครงการก่อสร้างโรงครัว อบต.วังยาง บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ บ้านสามแยกหมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง	-	√	๒๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๓๑๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์ (ป่าช้าบ้านหนองนางด่อน) บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาง	-	√	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๗	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านหนองนางด่อน-บ้านใหม่ไทยเจริญ) บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาง	-	√	๔๖๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓๘	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ตำบลวังยาง และหนองโพธิ์อำเภอวังยาง	√	-	๑๕๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๙	โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์ (หน้าเมรุ) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๐	โครงการต่อเติมอาคารตลาดสด อบต.วังยาง (หลังเก่า) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๔๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านวังโน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๑๓๐,๐๐๐	๗๔,๖๖๓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๔๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๗	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงาน อบต.วังยาง	-	√	๑๘๖,๒๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๘	โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตลาดสด อบต.วังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔๙	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้ายส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ซอຍສະໄຫຼ່) บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง	√	-	๑๗๕,๐๐๐	๑๗๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๐	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้ายส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (ຄນສາຍບ້ານหนองแหน-บ้านโพนสว่าง) บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้ายส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	√	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้ายส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๗๕,๐๐๐	๗๔,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๕๓	โครงการติดตั้งเคเบิลไฟเบอร์ออปติกส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างที่ว่าการอำเภอวังยาง) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๔๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยใจศาลา) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	√	-	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังโน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๗	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๑๗๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๘	โครงการขยายท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโพนสว่าง-บ้านวังยาง) บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโพนสว่าง-บ้านหนองโพธิ์) บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๐	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (วังต้นยางใหญ่) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	√	-	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๖๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมคลองส่งน้ำ (บ้านหัวภูธร-บ้านสามแยก)บ้านหัวภูธร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาง	-	√	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๒	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๓	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบ้านนาขามใต้ หมู่ที่ ๗ตำบลวังยาง	-	√	๑๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านหนองนางด่อน-ลำห้วยเชิง) บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาง	-	√	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสระใหญ่) บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง	-	√	๓๙๓,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายป่าช้าบ้านใหม่ไทยเจริญ) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง	-	√	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายริมห้วยใหญ่) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง	-	√	๒๑๑,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคุ้มกลาง-บ้านใหม่ไทยเจริญ) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๙ ตำบลวังยาง	-	√	๓๓๙,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยรุ่งอรุณ) บ้านวังโน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๒๑๘,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านวังโน-บ้านใหม่ไทยเจริญ) บ้านวังโน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสันติสุข) บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยไปลำห้วยหมากม่าน) บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๒๖๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๗๓	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง	√	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗๔	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗๕	โครงการถมดิน (หนองขี้หมา) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง	√	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗๖	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาง	√	-	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗๗	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน บ้านหัวภูธร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาง	-	√	๔๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๗๘	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน (คุ้มตลาด-วัดวังยาง) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	√	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗๙	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘๐	โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘๑	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ (หอตัดบาตร) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๔๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (ศาลาประชาคม หมู่บ้าน) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๘๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๓	โครงการก่อสร้างอาคารโถมอเนกประสงค์ บ้านนาขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง	-	√	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๔	โครงการต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ (ป่าช้าบ้านหนองนางด่อน) บ้านหนองนางด่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังยาง	-	√	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังยาง	-	√	๔๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหัวภูธร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาง	-	√	๔๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๘๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๘๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยกนกคุณ) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง	√	-	๔๘๐,๐๐๐	๔๑๐,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านวังโน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๙๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำห้วยหมากม่าน) บ้านวังโน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๑๒๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๙๑	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านนาขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง	--	√	๔๓๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๙๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยคุ้มหนองแสง) บ้านนาขาม หมู่ที่ ๔ ตำบลวังยาง	-	√	๑๔๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๙๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยใต้) บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังยาง	√	-	๔๓,๐๐๐	๔๒,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยพรสุขสัน) บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาง	√	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙๕	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำ บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง	√	--	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙๖	โครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยห้วยไผ่) บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาง	-	√	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๙๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยร่มเย็น) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง	-	√	๒๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๙๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยหลัง สภ.วังยาง) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	-	√	๓๓๒,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๙๙	โครงการขุดลอกรางระบายน้ำ บ้านหัวภูธร (สายบ้านหัวภูธร-บ้านนาขาม) บ้านหัวภูธร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาง	√	-	๕๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหัวภูธร-บ้านนาขาม) บ้านหัวภูธร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาง	√	-	๑๙๕,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐๑	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สายบ้านวังโน-บ้านโนนหอม) บ้านวังโน หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาสมบูรณ์-บ้านหนองสะโน) บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังยาง	√	-	๒๐๘,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาสมบูรณ์-บ้านหนองสะโน) บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังยาง	-	√	๓๘๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านใหม่ไทยเจริญ - ลำห้วยใหญ่) บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	√	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑๐๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านสามแยก - คุ้มผาปิ่นแตก) บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง	-	√	๓๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองแหน - บ้านนาเลียง) บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๔๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองโพธิ์-คุ้มโพนแค) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองสะโน-บ้านวังยาง) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง	-	√	๕๐๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน) บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโพธิ์	-	√	๔๕๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม				๒๕,๓๐๙,๒๐๐	๓,๙๕๐,๔๖๓	

๕.๒) งบประมาณจากเงินสะสม

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านวังยาง -บ้านใหม่ไทยเจริญ) บ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลวังยาง	√	-	๔๖๘,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหนองโพธิ์-บ้านโพนสว่าง) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองโพธิ์	√	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านหนองสะโน-บ้านวังยาง) บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง	√	-	๑๕๘,๕๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (ป่าช้าบ้านนาขามใต้) บ้านนาขามใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลวังยาง	√	-	๘๐,๐๐๐	๗๖,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง	√	-	๑๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหัวภูธร หมู่ที่ ๕ ตำบลวังยาง	√	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (ถนนภายในเขตตำบลวังยาง)	√	-	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๓,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๘	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (ถนนภายในเขตตำบลหนองโพธิ์)	√	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๗,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๙	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง (สายหลังวัดโนนสะอาด-บ้านหนองนางด่อน) บ้านสามแยก หมู่ที่ ๖ ตำบลวังยาง	√	-	๒๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐	โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านนาสมบุญ หมู่ที่ ๘ ตำบลวังยาง	√	-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชอยกกคุณ)บ้านหนองสะโน หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง	√	-	๕๓,๐๐๐	๕๒,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังยาง	√	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
รวม				๒,๒๕๙,๕๐๐	๒,๐๙๑,๐๐๐	

๕.๓) งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองสะโน-บ้านวังยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	√	-	๙๘๐,๐๐๐	๙๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลำน้ำก่า หมู่ที่ ๖ บ้านสามแยก ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	√	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คุ้มวังคุณ หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบล วังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	√	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านใหม่ไทยเจริญ-ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ ไทยเจริญ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัด นครพนม	√	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้าโรงเรียนวังยางวิทยาคม หมู่ที่ ๒ บ้านหนอง นางต่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัด นครพนม	√	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
รวม				๒,๙๘๐,๐๐๐	๒,๙๗๑,๗๐๐	

๑) พบว่าโครงการที่ดำเนินการ.....

.....

๒).....

.....

๓).....

.....

๔).....

.....

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย

- ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
- ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
- ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเมืองน่าอยู่

จากการติดตามฯ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้มีความพยายามที่จะใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถ แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นขนาดกลาง ประกอบกับมีงบประมาณในการดำเนินงานค่อนข้างจำกัด ทำให้ไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุมทุกแผนงานได้ จึงเป็นข้อจำกัดอย่างมากของการพัฒนา แต่องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางยังต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

๑.๒ ความสำเร็จของการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางได้มีความพยายามที่จะใช้จ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนา โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงถนนลูกรัง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านจัดงานบุญประเพณี กระจายงบประมาณไปยังหมู่บ้านด้วยความเป็นธรรม การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการ สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก

๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

๒.๑ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีโอกาสในการพัฒนา คือ เมืองครุฑราชรัฐ รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่ ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คืออยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด บริการภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้

๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อนคือ คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้ เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าราชการราคาแพง ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องสูบน้ำ ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่เพื่อจ้างงานคนในท้องถิ่น

ระดับความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านสังคม และสาธารณสุข	๓๔	๑,๖๔๔,๐๘๕	๒๐	๗๗๓,๔๔๕
๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	๓๗	๖,๖๒๘,๗๖๖	๒๖	๕,๙๗๒,๒๓๔
๓. การพัฒนาการเกษตร และ อุตสาหกรรมเกษตร	๕	๑๔๕,๒๐๐	๑	๑๙,๖๐๕
๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-
๕. การพัฒนาเมืองน่าอยู่	๘๓	๓๒,๙๑๓,๐๐๐	๕๘	๒๕,๓๒๑,๕๐๐
รวม	๑๕๙	๔๑,๓๓๑,๐๕๑	๑๐๕	๓๒,๐๘๖,๗๘๔
คิดเป็นร้อยละ	-	-	๖๖.๐๔	๗๗.๖๓

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑. จำนวนโครงการและเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไปส่งผลต่ออัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ
๒. ตำบลวังยางและตำบลหนองโพธิ์มีปัญหาความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยางมีงบประมาณที่จำกัด

๔. ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังยางในอนาคต ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้

๑. เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนา
๒. เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๙๕ ของแผนพัฒนา
๓. เห็นควรให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งรัดการจัดทำโครงการ ให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงาน
๔. ควรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณให้เกิดผลสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากยิ่งขึ้น และกำหนดโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลสำเร็จของโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเพื่อรองรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการและการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เนื่องจากมีโครงการการในแผนพัฒนาประจำปี มากเกินจำนวนโครงการที่นำมาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
๕. เห็นควรเสนอแนะให้แต่ละหน่วยงานคัดกรองโครงการ/กิจกรรม ที่เห็นว่าจะมีความจำเป็นและเป็นความต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยภาพรวมได้อย่างแท้จริง นำมาบรรจุในแผนพัฒนาประจำปีและนำโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หากสามารถปฏิบัติได้ตามนี้ จะก่อให้เกิดผลดี มีความพึงพอใจทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการตรวจประเมินต่างๆ

๖. เมื่อจัดทำโครงการ ควรเชิญชาวบ้านเข้าร่วมในการจัดโครงการแต่ละครั้ง เช่น การออกสำรวจ ออกแบบ สถานที่ก่อสร้าง งานก่อสร้าง เมื่อเข้าดำเนินการควรมีการประกาศรายละเอียดทางหอกระจายข่าว หรือเสียงตามสายของหมู่บ้าน

๗. ควรใช้งบฯ พัฒนาสิ่งที่หมู่บ้านมีศักยภาพต่อยอดการพัฒนา เช่น ตำบลหนองโพธิ์มีเห็ดหลายชนิดที่ชาวบ้านปลูก ขยายการปลูกเห็ดทั้งตำบล

๘. เป้าหมายของโครงการที่จะดำเนินการ ควรระบุให้ชัดเจน ว่าเป็นสถานที่ใด จุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด

๙. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาแต่ละฉบับควรเพิ่มมาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะช่วยเป็นข้อชี้แนะแก่ผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป โดยสามารถนำมาปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการดำเนินโครงการ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ภาคผนวก